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EXPERTISE ET TRAVAUX DE REHABILITATION 
EN COLLECTEURS DüASSAINISSEMENT 

 
 



Ʒ ZOOM SUR LE CHANTIER DU CAP SICIÉ 



www.hydrokarst.com 

ZOOM SUR LE CHANTIER DU CAP SICIÉ 

LE PROJET                                                   2010 - 2017 

 

R®habilitation compl¯te dôun ®missaire souterrain 

 

Hauteur: 2m / largeur: 1,60m / longueur: plus de 6 km 

 
Montant estimé des travaux Hydrokarst :  > 10 Mú 

LES PROBLEMATIQUES 
 

Collecteur en service, avec un d®bit jusquô¨ 3000m3/h 
 

Pas de dérivation possible des eaux usées 
 

Difficult® dôacc¯s - 4 puits non équipés 
 

Présence élevée de gaz H2S 
 

Retrait de plus de 3000T de débris et sédiments 



PHASE 1 : INSPECTION ET DIAGNOSTIC 
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PHASE 1 : INSPECTION ET DIAGNOSTIC 

Accès par 4 puits non équipés,  
de 40 à 100 mètres de profondeur 

Prélèvements et analyses 
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PHASE 1 : INSPECTION ET DIAGNOSTIC 

Tests dôancrage pour la pose de rails 
Diagnostic des bétons 

et inspection du terrain par géo radar 
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PHASE 1 : INSPECTION ET DIAGNOSTIC 

Relevé des barbacanes Tests de pompage 



PHASE 2 : CURAGE ET NETTOYAGE 
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PHASE 2 : CURAGE ET NETTOYAGE 

Retrait manuel des blocs bétons D®compactage des s®diments ¨ lôair comprim® 
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PHASE 2 : CURAGE ET NETTOYAGE 

Etude et conception dôun bateau-vanne  

pour lô®vacuation des d®chets  

 

> Au sein du collecteur, le bateau-vanne  

agit comme un barrage mobile artificiel, qui crée  
un courant fort et chasse les mat®riaux vers lôaval 
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PHASE 2 : CURAGE ET NETTOYAGE 
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PHASE 2 : CURAGE ET NETTOYAGE 

Installation des pompes 
Broyage des mat®riaux ¨ lôaide dôun concasseur 

puis pompage vertical vers la surface 
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PHASE 2 : CURAGE ET NETTOYAGE 

Relevage et nettoyage des batardeaux pleins Grappinage des embâcles et des sédiments 



www.hydrokarst.com 

PHASE 2 : CURAGE ET NETTOYAGE 

Séparation des sables  

dans des bennes filtrantes et dessiccation 
Pose de capteurs de mesure de vitesse 



PHASE 3 : ETUDES DE DIMENSIONNEMENT 

en collaboration avec 
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PHASE 3 : ETUDES DE DIMENSIONNEMENT 

Etudes et conception du confortement définitif 

Calcul des soutènements par coques PRV (Polyester Renforcé Verre) 

Etude de r®habilitation des puits dôacc¯s 

Etude et dimensionnement pour le traitement par injection des vides  

Etude géotechnique et dimensionnement pour soutènement par ancrage 



PHASE 4 : MISE EN PLACE DES COQUES 

en collaboration avec 
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PHASE 4 : MISE EN PLACE DES COQUES 

POSE DES COQUES PRV : PHASAGE DES ETAPES CLES 

 

1. Pose des rails et des caillebotis  

2.  Injection de confortement du terrain 

3. Pose et fixation des coques 

4.  Rétablissement des barbacanes de drainage 

5. Injection du vide annulaire 
6.  Revêtement anti H2S des banquettes et de la cunette 


